
Fermo L1 Fermo L3
inizio 

colombo

Taglio 

pareti cald.

FERMATA GENERALE

15-gen 16-gen 17-gen 18-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 26-gen 27-gen 28-gen 29-gen 30-gen 31-gen 01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb

Fermo linea 1 X X

Prova idraulica iniziale X

Dreno completo caldaia LINEA 1 X X

Tecnorefractories

Allestimento cantiere X

Rimozione scorie in corda  [GUIDA ALPINA + 4  lavoratori in fune] X

Costruzione ponteggio  1° canale  radiante + montaggio tappo ermetico sopra venturi Doppio turno ? X X

Costruzione ponteggio 2°canale radiante Doppio turno X X

Costruzione ponteggio 3°canale radiante Doppio turno X X

Conruzione ponteggio convettiva Doppio turno X X

Demolizione camera di post combustione (1° canale) Doppio turno X X X X X

Demolizione camera di combustione a carico SILEA ma per conto Carp. Colombo Doppio turno X X X X X X X X

Pulizia piano griglie finale Doppio turno X

Termoservizi

Allestimento cantiere sabbiatura X X X

sabbiatura convettiva X X

Sabbiatura parte alta 3° canale + tubi riser in SA3 + Bloxide x Overlay inconel   [50m²] X X

Sabbiatura 3° canale X X

Sabbiatura 2° canale X X

Sabbiatura 1° canale X X

Pulizia e soffiatura finale (ponteggi e pareti) X

Sopralluogo congiunto con AZZ WSI per ispezione sabbiature X

Recupero e smobilitazione X X

AZZ WSI

Sopralluogo congiunto con Termoservizi per ispezione sabbiature X

Accantieramento X X

Weld new Overlay  50m²  [parte alta 3° canale + cielo + tubi riser] X X X X

Ispezione e riparazione 330m² X X X X

Re-overlay [max 30m²] X X X X

Ispezione finale con SILEA spa + pulizia generlae ponteggi e caldaia  [PRESSURE TEST] X

Recupero e smobilitazione X
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