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1. CRONOPROGRAMMA 
 
1.1. SCOPO E FUNZIONE DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento, redatto ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/16 e 
dell’articolo 40 del DPR 207/10, individua la sequenza logica e i tempi di 
esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico a 
servizio dello stabilimento di Seruso Spa sito in via Piave n°89 a Verderio (LC). 
 
1.2. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
 

Per la realizzazione delle opere si stimano necessarie 44 settimane (308 
giorni naturali e consecutivi) di cui approssimativamente 140 giorni per il 
reperimento dei materiali. 
Le attività principali si svolgono in due ambiti distinti: 

- generatore fotovoltaico in copertura; 
- predisposizioni impiantistiche in cabina di trasformazione. 

Le principali criticità riguardano: 
- tempistiche di approvvigionamento dei materiali che risultano 

significativamente allungate rispetto alle tempistiche storiche; 
- limitata capacità portante della copertura in lamiera grecata che 

costringe alla predisposizione di bancali di peso ridotto (80kg/mq) per 
il deposito in copertura oltre all’intervento programmato e ripetuto di 
un’autogru che possa eseguire la movimentazione del materiale 
(carico in copertura e scarico della risulta); si ipotizza un tiro in quota 
ogni 2 settimane per un minimo di 10 tiri; 

- intervento di ampliamento del quadro di media tensione che richiede 
la messa fuori servizio dell’intero impianto di smistamento; tale attività 
dovrà essere coordinata con la committenza e dovrà essere eseguita 
durante il fermo dell’impianto (presumibilmente sabato o domenica). 

 
Le attività da eseguire in cabina elettrica sono indipendenti dalle attività da 
eseguire in copertura e possono essere eseguite in diversi intervalli di 
tempo. 
 
Durante l’ultima fase di realizzazione dell’impianto dovranno essere inserite 
e coordinate le seguenti attività accessorie: 

- prova strumentale della Protezione Generale di stabilimento con 
cassetta prova relè; 

- prova strumentale del Sistema di Protezione di Interfaccia a servizio 
del fotovoltaico con cassetta prova relè: 

- verifica del sistema di Misura dell’energia fotovoltaica a carico reale; 
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- interfacciamento dell’impianto fotovoltaico con la rete dati di edificio, 
mappatura dei dispositivi presenti sull’impianto (inverter ed 
ottimizzatori), redazione planimetria aggiornata con posizionamento 
dei pannelli e predisposizione degli accessi remoti al sistema con 
diversi livelli di accesso (installatore, manutentore ed utente); 

- aerofotogrammetria dell’impianto fotovoltaico con drone. 
 
Per la consegna della documentazione finale sono concesse 4 settimane 
dalla fine lavori ai sensi dell’art.11 del DM37/08. 
 
1.3. ALLEGATO 

 
Costituisce allegato integrante di questo documento: 

- Cronoprogramma dei lavori 
 
 

 VARESECONTROLLI S.R.L. 
 Ing. Stefano Castellani 
 



 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

             

 SETTIMANE NATURALI CONSECUTIVE 

Numerazione progressiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Approvvigionamento materiali 
e prefabbricazione quadri elettrici 

                                            

Approntamento cantiere                                             

Tiro materiale in quota                                             

Ampliamento quadro di media ed 
installazione trasformatore 

                                            

Installazione inverter  
e quadro interfaccia 

                                            

Punto rete dati                                             

Installazione pannelli fotovoltaici                                             

Opere da fabbro                                             

Mappatura impianto fotovoltaico e 
predisposizione gestione remota 

                                            

Messa in funzione e collaudo                                             

Documentazione finale                                             

 


