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Preparazione cantiere

Demolizione di strutture e
murature in cemento armato

Scarifica pavimentazioni
esistenti

Rimozione recinzione e
cancellate

Scavo per fondazioni muro

Fondazioni muri perimetrali

Muri in c.a.

Opere in carpenteria
metallica

Taglio di pavimentazione
stradale

Scavo a sezione obbligata
per la posa tubazioni

Posa tubi corrugati in
polietilene

Fognatura

Posa in opera di pozzetti in
cls.

Messa in quota di chiusini

Posa in opera vasca di
prima pioggia

Posa in opera di pozzo
perdente

Posa di canaletta stradale
in cls

Posa in opera di cordoli in
cls prefabbricati

Pavimentazione in
calcestruzzo

Esecuzione manto stradale

Posa nuova recinzione
metallica

Posa nuovi cancelli

Installazione totem e
rilevazione ingressi

Stesa e modellazione terra
di coltivo formazione prato

Formazione di siepe - messa
a dimora alberi

Segnaletica stradale
verticale e orizzontale

Rimozione materiali e pulizia
cantiere

Termine lavori




