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Fermo linea 1 X X

Prova idraulica iniziale X

Dreno completo caldaia LINEA 1 X X

Carpenteria Colombo - TORRE DI LAVAGGIO LINEA 1

Svuotamento bacino torre di lavaggio L1  [SILEA] X X X

Inizio cantiere torre di lavaggio - Apertura torre + inizio svuotamento corpi di riempimento X X

Smontaggi elettrici strumenti e vare X X

Carpenteria Colombo - GRIGLIA LINEA 1

Sopralluogo per individuare tubazioni e linee elettriche da spostare/rimuovere (L1+L3) X X

Lavori propedeutici (rimozioni tubazioni parti comuni + eventuali linee elettriche + Water Jacket X X X X

Rimozione coibentazione pareti caldaia L1 X X

Taglio pareti caldaia L1 X

Tecnorefractories

Allestimento cantiere X X

Rimozione scorie in corda  [GUIDA ALPINA + 4  lavoratori in fune] X

Costruzione ponteggio  1° canale  radiante + montaggio tappo ermetico sopra venturi Doppio turno ? X X

Costruzione ponteggio 2°canale radiante Doppio turno X X

Costruzione ponteggio 3°canale radiante Doppio turno X X

Conruzione ponteggio convettiva Doppio turno X X

Demolizione camera di post combustione (1° canale) Doppio turno X X X X X

Demolizione camera di combustione a carico SILEA X Lavoro di Carp. Colombo Doppio turno X X X X X X X X

Pulizia piano griglie finale Doppio turno X

Termoservizi

Allestimento cantiere sabbiatura X X

sabbiatura convettiva X X

Sabbiatura parte alta 3° canale + tubi riser in SA3 + Bloxide x Overlay inconel   [50m²] X X

Sabbiatura 3° canale X X

Sabbiatura 2° canale X X X

Sabbiatura 1° canale X X

Pulizia e soffiatura finale (ponteggi e pareti) X

Sopralluogo congiunto con AZZ WSI per ispezione sabbiature X

Recupero e smobilitazione X X X

AZZ WSI

Sopralluogo congiunto con Termoservizi per ispezione sabbiature X

Accantieramento Doppio turno X X

Weld new Overlay  50m²  [parte alta 3° canale + cielo + tubi riser] Doppio turno X X X X

Ispezione e riparazione 330m² Doppio turno X X X X

Re-overlay [max 30m²] Doppio turno X X X X

Ispezione finale con SILEA spa + pulizia generlae ponteggi e caldaia  [PRESSURE TEST] Doppio turno X

Recupero e smobilitazione Doppio turno X

AIM SERVICE (Manutenzione Valvole)

Smontaggio valvole di sicurezza e trasporto X X

Revisione, taratura INAIL valvole di sicurezza presso sede X X X X

Rimontaggio valvole di sicurezza X X

Revisione in campo valvole di regolazione, manuali ecc. ecc. X X X X X X

AIMM-ITALIA S.r.l.

Manutenzione meccanica, carpenterie e saldature parti in pressione varie X X X X X X

MAN.TER

Revisione completa nastro scorie LINEA 3 X X X X X X

IS Instrument

Smontaggio strumenti LOTTO P.C. 0a X X

verifica strumentazione LOTTO P.C. 0a presso laboratorio fornitore X X X X

rimontaggio strumenti LOTTO P.C. 0a X X

Smontaggio strumenti LOTTO L1 X X X

verifica strumentazione LOTTO L1 presso laboratorio fornitore X X X X X X X X

rimontaggio strumenti LOTTO L1 X X X

GTS (Carraro)

Manutenzione molini bicarbonato L1 + L3 X X X X

Manutenzione dosaggio carboni attivi L1 + L3 X X

Pulizia locali dosaggio bicarbonato [SILEA] X X

DEMAG CRANES (KONECRANES) - Sostituzione festoni carroponte N°2

Accantieramento X X

Rilievo stato di fatto cablaggi elettrici festoni X

Smontaggio festoni esistente (Ponte e carrello) X X

Prefabbricazione a  nuove linee festoni X X X

Montaggio nuove linee festoni X X X X

Collaudo funzionale X X

Metal Carpenteria

Spessimetrie caldaia L1 date da pianific.

Eventuali riparazioni parti in pressione

FERMATA L1 - GENNAIO 2019     
[in corsivo i lavori SILEA]            

FERMATA GENERALE  : L1 + L3 + Parti ComuniNOTE


