FERMATA L1 - GENNAIO 2019

[in corsivo i lavori SILEA]

REV.3 Del 28/12/2018
Fermo linea 1
Prova idraulica iniziale
Dreno completo caldaia LINEA 1
Carpenteria Colombo - TORRE DI LAVAGGIO LINEA 1
Svuotamento bacino torre dilavaggio L1 [SILEA]
Inizio cantiere torre di lavaggio - Apertura torre + inizio svuotamento corpi di riempimento
Smontaggi elettrici strumenti e vare

Carpenteria Colombo - GRIGLIA LINEA 1

Sopralluogo per individuare tubazioni e linee elettriche da spostare/rimuovere (L1+L3)

Lavori propedeutici (rimozioni tubazioni parti comuni + eventuali linee elettriche + Water Jacket
Rimozione coibentazione pareti caldaia L1

Taglio pareti caldaia L1

Tecnorefractories

Allestimento cantiere

Rimozione scorie in corda [GUIDA ALPINA + 4 lavoratori in fune]

Costruzione ponteggio 1° canale radiante + montaggio tappo ermetico sopra venturi
Costruzione ponteggio 2°canale radiante

Costruzione ponteggio 3°canale radiante

Conruzione ponteggio convettiva

Demolizione camera di post combustione (1° canale)

Demolizione camera di combustione a carico SILEA X Lavoro di Carp. Colombo

Pulizia piano griglie finale

Termoservizi

Allestimento cantiere sabbiatura

sabbiatura convettiva

Sabbiatura parte alta 3° canale + tubi riser in SA3 + Bloxide x Overlay inconel [50m?]
Sabbiatura 3° canale

Sabbiatura 2° canale

Sabbiatura 1° canale

Pulizia e soffiatura finale (ponteggi e pareti)

Sopralluogo congiunto con AZZ WSI per ispezione sabbiature

Recupero e smobilitazione

AZZ WSl

Sopralluogo congiunto con Termoservizi per ispezione sabbiature

Accantieramento

Weld new Overlay 50m? [parte alta 3° canale + cielo + tubi riser]

Ispezione e riparazione 330m?

Re-overlay [max 30m?]

Ispezione finale con SILEA spa + pulizia generlae ponteggi e caldaia [PRESSURE TEST]
Recupero e smobilitazione

AIM SERVICE (Manutenzione Valvole)

Smontaggio valvole di sicurezza e trasporto

Revisione, taratura INAIL valvole di sicurezza presso sede
Rimontaggio valvole di sicurezza

Revisione in campo valvole di regolazione, manuali ecc. ecc.

AIMM-ITALIA S.r.l.
Manutenzione meccanica, carpenterie e saldature parti in pressione varie

MAN.TER
Revisione completa nastro scorie LINEA 3

IS Instrument

Smontaggio strumenti LOTTO P.C. Oa

verifica strumentazione LOTTO P.C. Oa presso laboratorio fornitore
rimontaggio strumenti LOTTO P.C. Oa

Smontaggio strumenti LOTTO L1

verifica strumentazione LOTTO L1 presso laboratorio fornitore
rimontaggio strumenti LOTTO L1

GTS (Carraro)

Manutenzione molini bicarbonato L1 + L3
Manutenzione dosaggio carboni attivi L1 + L3
Pulizia locali dosaggio bicarbonato [SILEA]

DEMAG CRANES (KONECRANES) - Sostituzione festoni carroponte N°2
Accantieramento

Rilievo stato di fatto cablaggi elettrici festoni

Smontaggio festoni esistente (Ponte e carrello)

Prefabbricazione a nuove linee festoni

Montaggio nuove linee festoni

Collaudo funzionale

Metal Carpenteria
Spessimetrie caldaia L1
Eventuali riparazioni parti in pressione

Tnzio

Fermoll cantiere
torre di
NOTE
15-gen 16-gen 17-gen 18-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen
Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi Sabato | Domenica | Lunedi Martedi
X X
X
X X X
X X
X X
X X
X X
X
Doppio turno ? X X
Doppio turno X X
Doppio turno X X
Doppio turno X X
Doppio turno X X X X
Doppio turno
Doppio turno
X

Doppio turno
Doppio turno
Doppio turno
Doppio turno
Doppio turno
Doppio turno

date da pianific.

23-gen

Mercoledi

Fermo L3

INIZIO
Carp.
Colombo

Giovedi

X X X X

Venerdi

X X X X

Sabato

X X X X

Domenica

X X x x

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Domenica

Taglio pareti
caldaia L1

04-feb

Lunedi

05-feb

Martedi

06-feb

Mercoledi

07-feb

Giovedi

08-feb

Venerdi

09-feb

Sabato

10-feb

Domenica

11-feb

12-feb

13-feb

14-feb

15-feb

16-feb

17-feb




