FERNATA L1 GENNAIO 2019 REV.1 del 05/12/18

[in corsivo i lavori SILEA]
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Dreno completo caldaia LINEA 1
Tecnorefractories
Allestimento cantiere

Rimozione scorie in corda [GUIDA ALPINA + 4 lavoratori in fune]

Costruzione ponteggio 1° canale radiante + montaggio tappo ermetico sopra venturi

Doppio turno

Costruzione ponteggio 2°canale radiante

Doppio turno

Costruzione ponteggio 3°canale radiante

Doppio turno

Conruzione ponteggio convettiva

Doppio turno

Demolizione camera di post combustione (1° canale)

Doppio turno

Demolizione camera di combustione a carico SILEA ma per conto Carp. Colombo

Doppio turno

Pulizia piano griglie finale

Doppio turno

Termoservizi
Allestimento cantiere sabbiatura

sabbiatura convettiva

Sabbiatura parte alta 3° canale + tubi riser in SA3 + Bloxide x Overlay inconel [50m?]

Sabbiatura 3° canale

Sabbiatura 2° canale

X | X | X | X

Sabbiatura 1° canale

X | X | X | X

Pulizia e soffiatura finale (ponteggi e pareti)

Sopralluogo congiunto con AZZ WSI per ispezione sabbiature

Recupero e smobilitazione

xX X X X

AZZ WSI
Sopralluogo congiunto con Termoservizi per ispezione sabbiature

Accantieramento

Weld new Overlay 50m? [parte alta 3° canale + cielo + tubi riser]

Ispezione e riparazione 330m?

Re-overlay [max 30m?]

Ispezione finale con SILEA spa + pulizia generlae ponteggi e caldaia [PRESSURE TEST]

X | X | X | X
>
>

Recupero e smobilitazione




