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1. CRONOPROGRAMMA
1.1. SCOPO E FUNZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/16 e
dell’articolo 40 del DPR 207/10, individua la sequenza logica e i tempi di
esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dellimpianto fotovoltaico a
servizio dello stabilimento di Seruso Spa sito in via Piave n°89 a Verderio (LC).

1.2. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

Per la realizzazione delle opere si stimano necessarie 44 settimane (308
giorni naturali e consecutivi) di cui approssimativamente 140 giorni per il
reperimento dei materiali.
Le attivita principali si svolgono in due ambiti distinti:

- generatore fotovoltaico in copertura;

- predisposizioni impiantistiche in cabina di trasformazione.
Le principali criticita riguardano:

- tempistiche di approvvigionamento dei materiali che risultano
significativamente allungate rispetto alle tempistiche storiche;

- limitata capacita portante della copertura in lamiera grecata che
costringe alla predisposizione di bancali di peso ridotto (80kg/mq) per
il deposito in copertura oltre all’intervento programmato e ripetuto di
un’autogru che possa eseguire la movimentazione del materiale
(carico in copertura e scarico della risulta); si ipotizza un tiro in quota
ogni 2 settimane per un minimo di 10 tiri;

- intervento di ampliamento del quadro di media tensione che richiede
la messa fuori servizio dell’intero impianto di smistamento; tale attivita
dovra essere coordinata con la committenza e dovra essere eseguita
durante il fermo dell’impianto (presumibilmente sabato o domenica).

Le attivita da eseguire in cabina elettrica sono indipendenti dalle attivita da
eseqguire in copertura e possono essere eseguite in diversi intervalli di
tempo.

Durante l'ultima fase di realizzazione dell'impianto dovranno essere inserite
e coordinate le seguenti attivita accessorie:
- prova strumentale della Protezione Generale di stabilimento con
cassetta prova rele;
- prova strumentale del Sistema di Protezione di Interfaccia a servizio
del fotovoltaico con cassetta prova rele:
- verifica del sistema di Misura dell’energia fotovoltaica a carico reale;
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interfacciamento dell'impianto fotovoltaico con la rete dati di edificio,
mappatura dei dispositivi presenti sullimpianto (inverter ed
ottimizzatori), redazione planimetria aggiornata con posizionamento
dei pannelli e predisposizione degli accessi remoti al sistema con
diversi livelli di accesso (installatore, manutentore ed utente);
aerofotogrammetria dell'impianto fotovoltaico con drone.

Per la consegna della documentazione finale sono concesse 4 settimane
dalla fine lavori ai sensi dell’art.11 del DM37/08.

1.3.

ALLEGATO

Costituisce allegato integrante di questo documento:

Cronoprogramma dei lavori
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Numerazione progressiva

SETTIMANE NATURALI CONSECUTIVE

Approvvigionamento materiali
e prefabbricazione quadri elettrici

Approntamento cantiere
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Tiro materiale in quota

Ampliamento quadro di media ed
installazione trasformatore

Installazione inverter
e quadro interfaccia

Punto rete dati

Installazione pannelli fotovoltaici

Opere da fabbro

Mappatura impianto fotovoltaico e
predisposizione gestione remota

Messa in funzione e collaudo

Documentazione finale




